Tabelle 1.1: Beschreibung der Arbeitspakete
	Arbeitspaket 
	1
	Beginn: 1.5.2011
	Ende:
	Monat 1

	Titel des Arbeitspaketes
	Koordination, Projektmanagement und Fortschrittskontrolle

	Art der Aktivität
	(Management, Forschung & Entwicklung, Anwendung)

	Verantwortlich/Teilnehmer
	FU
	FU
	HY
	IHF

	Personenmonate 
	
	3
	1
	1


	Ziel(e) des Arbeitspaketes
Eine detaillierte Arbeitsplanung wurde erstellt, die in Arbeitspakete und dafür Verantwortliche gegliedert ist. Aufgabe des Koordinators ist es, den Projektfortschritt an Hand dieser Arbeitsplanung zu überwachen und die administrativen Aufgaben zu erfüllen. Ziel ist eine reibungslose und Fertigstellung des Projektes, bei der die erreichten Ziele soweit möglich erfüllt werden.


	Beschreibung des Arbeitspaketes, in Arbeitsschritte gegliedert mit Rolle der Teilnehmer 
Schritt 1.1 Koordination
Eine detaillierte Arbeitsplanung wurde erstellt, die in Arbeitspakete und dafür Verantwortliche gegliedert ist. Aufgabe des Koordinators ist es, den Projektfortschritt an Hand dieser Arbeitsplanung zu überwachen und die administrativen Aufgaben zu erfüllen. Die Planung und Kontrolle wird an Hand von Projektfortschrittsberichten geleistet, die die Partner, dem für das jeweilige Arbeitspaket Verantwortlichen auf Anforderung durch den Projektleiter schicken. Dabei sollen Verzögerungen, technische Probleme und Veränderungen in Bezug auf die Vorhabenbeschreibung aufgeführt und kurz erläutert werden.
Schritt 1.2: Organisation von Arbeitstreffen...
Schritt 1.3: Zwischenbericht und Evaluierung... 




	Ergebnisse und Produkte (Kurze Beschreibung unter Bezug auf Tabelle und Monat der Abgabe)

D1. Kooperationsvereinbarung unterschrieben. 

D2  Webseite fertiggestellt.


